




- ### Actions ponctuelles et suivis
- Conseil gestion de berge
 - Restauration de lit naturel
 - Conseil gestion de lit
 - Conseil gestion d'ouvrage
 - Conseil restau. végétation
 - Conseil/restauration de haies
 - Proposition abreuvoir
 - Restauration de berge
 - Action ouvrage
 - Restauration de lit (seuils de fond, étude)
 - Traitement d'embâcle
 - Traitement atterrissement
 - Suivi atterrissement
 - Restauration champs d'expansion
 - Préservation de zone humide
 - Retrait de déchets
 - Suivi Controle
 - Suivi qualité





Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau




Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 48 sur 69



Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau

Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT


Echelle : 1/6250


Indice : a

Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd




- ### Actions ponctuelles et suivis
- Conseil gestion de berge
 - Restauration de lit naturel
 - Conseil gestion de lit
 - Conseil gestion d'ouvrage
 - Conseil restau. végétation
 - Conseil/restauration de haies
 - Proposition abreuvoir
 - Restauration de berge
 - Action ouvrage
 - Restauration de lit (seuils de fond, étude)
 - Traitement d'embâcle
 - Traitement atterrissement
 - Suivi atterrissement
 - Restauration champs d'expansion
 - Préservation de zone humide
 - Retrait de déchets
 - Suivi Controle
 - Suivi qualité





Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau



Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT

Echelle : 1/6250


Indice : a

Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau




Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



Actions ponctuelles et suivis

- Conseil gestion de berge
- Restauration de lit naturel
- Conseil gestion de lit
- Conseil gestion d'ouvrage
- Conseil restau. végétation
- Conseil/restauration de haies
- Proposition abreuvoir
- Restauration de berge
- Action ouvrage
- Restauration de lit (seuils de fond, étude)
- Traitement d'embâcle
- Traitement atterrissement
- Suivi atterrissement
- Restauration champs d'expansion
- Préservation de zone humide
- Retrait de déchets
- Suivi Controle
- Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau



Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028


ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd

Actions ponctuelles et suivis


-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité





Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau




Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers



Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd


Asson



Actions ponctuelles et suivis

- Conseil gestion de berge
- Restauration de lit naturel
- Conseil gestion de lit
- Conseil gestion d'ouvrage
- Conseil restau. végétation
- Conseil/restauration de haies
- Proposition abreuvoir
- Restauration de berge
- Action ouvrage
- Restauration de lit (seuils de fond, étude)
- Traitement d'embâcle
- Traitement atterrissement
- Suivi atterrissement
- Restauration champs d'expansion
- Préservation de zone humide
- Retrait de déchets
- Suivi Controle
- Suivi qualité


Page 55 sur 69



Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau

Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers



Dessin : JCT


Echelle : 1/6250


Indice : a

Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd





- ### Actions ponctuelles et suivis
-  Conseil gestion de berge
 -  Restauration de lit naturel
 -  Conseil gestion de lit
 -  Conseil gestion d'ouvrage
 -  Conseil restau. végétation
 -  Conseil/restauration de haies
 -  Proposition abreuvoir
 -  Restauration de berge
 -  Action ouvrage
 -  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
 -  Traitement d'embâcle
 -  Traitement atterrissement
 -  Suivi atterrissement
 -  Restauration champs d'expansion
 -  Préservation de zone humide
 -  Retrait de déchets
 -  Suivi Controle
 -  Suivi qualité






- ### Actions ponctuelles et suivis
- Conseil gestion de berge
 - Restauration de lit naturel
 - Conseil gestion de lit
 - Conseil gestion d'ouvrage
 - Conseil restau. végétation
 - Conseil/restauration de haies
 - Proposition abreuvoir
 - Restauration de berge
 - Action ouvrage
 - Restauration de lit (seuils de fond, étude)
 - Traitement d'embâcle
 - Traitement atterrissement
 - Suivi atterrissement
 - Restauration champs d'expansion
 - Préservation de zone humide
 - Retrait de déchets
 - Suivi Controle
 - Suivi qualité





Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau




Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028



ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



- ### Actions ponctuelles et suivis
- Conseil gestion de berge
 - Restauration de lit naturel
 - Conseil gestion de lit
 - Conseil gestion d'ouvrage
 - Conseil restau. végétation
 - Conseil/restauration de haies
 - Proposition abreuvoir
 - Restauration de berge
 - Action ouvrage
 - Restauration de lit (seuils de fond, étude)
 - Traitement d'embâcle
 - Traitement atterrissement
 - Suivi atterrissement
 - Restauration champs d'expansion
 - Préservation de zone humide
 - Retrait de déchets
 - Suivi Controle
 - Suivi qualité








Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 60 sur 69








Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 61 sur 69



Sainte-Colome




Le Landistou
Sainte-Colome

Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 62 sur 69



Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau

Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau
des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers



0 125 250 Mètres



Dessin : JCT

Echelle : 1/6250

Indice : a


Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd

Sainte-Colome / Lys



Actions ponctuelles et suivis


-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau

Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers




Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité




Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau




Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers





Dessin : JCT Echelle : 1/6250 Indice : a Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd



Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité








Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 66 sur 69




Bruges-capbis-Mifaget



Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 67 sur 69



Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau



Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers

0 125 250 Mètres



Dessin : JCT

Echelle : 1/6250

Indice : a



Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd




Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Controle
-  Suivi qualité

Page 68 sur 69






Actions ponctuelles et suivis

-  Conseil gestion de berge
-  Restauration de lit naturel
-  Conseil gestion de lit
-  Conseil gestion d'ouvrage
-  Conseil restau. végétation
-  Conseil/restauration de haies
-  Proposition abreuvoir
-  Restauration de berge
-  Action ouvrage
-  Restauration de lit (seuils de fond, étude)
-  Traitement d'embâcle
-  Traitement atterrissement
-  Suivi atterrissement
-  Restauration champs d'expansion
-  Préservation de zone humide
-  Retrait de déchets
-  Suivi Contrôle
-  Suivi qualité

Page 69 sur 69



Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau

Etude de définition d'une stratégie de gestion pour les cours d'eau des bassins versants du Beez et de l'Ouzom - 2023-2028

ACTIONS - Atlas des actions ponctuelles et points de suivis particuliers



Dessin : JCT

Echelle : 1/6250

Indice : a

Fichier : Ouzom_PlanAction_Atlas.mxd

ANNEXE 5

Tableau du programme d'actions spécifiques

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
55	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
56	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Gestion en amont d'un ouvrage et du hameau.	Moyen	2026-2027
57	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision : étude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58).	Faible	2027-2028
58	Ru. de Hougarou	Lit	Arbéost / Ferrières	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision : étude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58).	Moyen	2026-2027
20	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Atterrissement dans le bras secondaire en rive gauche à surveiller (plutôt à maintenir, si absence d'enjeux)	Moyen	2026-2027
21	L'Ouzom	RD/RG	Arthez-d'Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Maintien des zones d'expansions naturelles de crues sur ce tronçon de méandres ; pas de renfort de berges à prévoir (trop haut)	Moyen	2026-2027
22	L'Ouzom	RG	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposer une replantation au propriétaire - rive gauche - 100m	Moyen	2026-2027
23	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu ; entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres à prévoir.	Moyen	2026-2027
24	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Embacle déjà coupé pour dégager la route ; à retirer si toujours présent sur le lit	Faible	2027-2028
25	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
26	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
61	L'Arriou Sec	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
62	L'Arriou Sec	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
27	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson / Asson	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Incision du pied d'ouvrage à surveiller	Faible	2027-2028
28	L'Ouzom	RD	Arthez-d'Asson / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner la commune dans l'entretien adapté de la végétation et l'anticipation d'opérations de stabilisation de berge, (ou décalage de route)	Fort	2024-2025
29	L'Ouzom	RG	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
30	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseiller une éventuelle restauration de berge à venir au regard de l'enjeu routier - Technique mixte, avec végétation maintenue en haut de berge et enrochements uniquement en pied - 130m	Fort	2024-2025
31	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres.	Moyen	2026-2027
32	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est à faire.	Moyen	2026-2027
33	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu. + maintien des fonctionnalités du chenal (dévégétalisation, voir action 131)	Moyen	2026-2027
34	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
35	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Berge	Restauration de berge	Proposer une restauration de ripisylve derrière l'atterrissement en rive droite (post-crue 2021) - 200m. La proposition de l'acquisition foncière de la parcelle est à engager avec le propriétaire. Reprofilage simple de berge et replantation.	Fort	2024-2025
36	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
37	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
38	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Appui au contrôle de l'état de la passe, post-crués notamment (gestion IA)	Faible	2027-2028
39	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Un suivi de l'évolution de l'atterrissement est réalisé régulièrement, pour valider le besoin d'entretien et surveiller l'évolution post-crue.	Fort	2024-2025
40	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Etudier avec la CCPN la possibilité d'entretien d'un bras de décharge "naturel" dans le boisement - <u>Etude</u>	Moyen	2026-2027
41	L'Ouzom	RG	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Appui à la gestion de la grande protection de berge de la STEP, en fonction des désordres observés post-crués - berge rive gauche sur 80m	Fort	2024-2025
42	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Secteur step - entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
43	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Un suivi de l'évolution de l'atterrissement est réalisé régulièrement, pour valider le besoin d'entretien et voir l'évolution post-crue du dépôt alluvionnaire.	Moyen	2026-2027
44	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Faible	2027-2028
63	Le Thouet	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
84	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
85	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
87	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Embacles réguliers et érosions fortes (affluent).	Fort	2024-2025
88	Le Beez	RD	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner éventuellement une restauration de la végétation : linéaire du remous liquide de l'ouvrage avec de moins en moins de ripisylve.	Faible	2027-2028
89	Le Beez	RG	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	<u>Etude</u> - Faire un diagnostic plus précis de l'impact de l'ouvrage en crue et de l'influence du merlon en rive gauche qui protège le champs. Le technicien rivière se rapproche du propriétaire pour confirmer le besoin d'utilisation de l'ouvrage (alimentation bief actuelle) et pour évaluer le bénéfice actuel (Seuil qui participe à l'expansion des crues en amont?).	Moyen	2026-2027
90	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
91	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Faible	2027-2028
92	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
93	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort	2024-2025
94	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
95	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
124	Ru. d'Arrouy	RD/RG	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil entretien de berge au niveau du coude (forts apports depuis les champs amont).	Faible	2027-2028
125	Ru. d'Arrouy	RD/RG	Asson	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposer une replantation sur 150m sur ce secteur amont du ruisseau Arrouy - plantation alternée.	Moyen	2026-2027
126	Ru. d'Arrouy	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Restauration de lit naturel	Ouvrage bétonné, proposition de restauration naturelle - Intervention directe avec justification des incidences : travaux sur la base d'un dossier de déclaration.	Moyen	2026-2027
131	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Restauration de lit naturel	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Moyen	2026-2027
86	Le Beez	Lit	Asson/Bruges	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Valider le besoin pour le propriétaire et accompagner éventuellement la gestion/réfection d'ouvrage, pour limiter les impacts en aval.	Moyen	2026-2027
96	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	A discuter avec les propriétaires: usage?	Moyen	2026-2027
98	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Discussion pour un arasement éventuel - attention à l'influence sur le pont amont.	Moyen	2026-2027
99	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	1- Validation usage avec le propriétaire 2 si accord, besoin d'une justification hydraulique (étude arasement)	Fort	2024-2025
1	L'Ouzom	RG	Béost	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - vigilance sur les gros encombres	Faible	2027-2028
71	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Restauration en rive droite - 50m replantation.	Faible	2027-2028
72	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Erosions bords de route en rive droite - replantation à gérer au plus tot par anticipation - 50m.	Fort	2024-2025
73	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	Etude de dimensionnement pour un arasement de seuil (realisation de seuils intermédiaires)	Moyen	2026-2027
75	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Fragilité de l'ouvrage ancien en aval de la pisciculture.	Faible	2027-2028
77	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposition au propriétaire d'une restauration de la ripisylve - 300m amont et aval d'ouvrage pisc., en rive droite. Le syndicat prend en charge les travaux et fait une convention avec le propriétaire pour qu'il garantisse le maintien de la végétation.	Fort	2024-2025
78	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
79	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort	2024-2025
80	Le Beez	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Proposition de mise en place de 2 ou 3 abreuvoirs. Le SMBGP met en place les abreuvoirs et négocie avec la propriétaire la mise en place de clôtures.	Moyen	2026-2027
81	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
82	Le Beez	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Commander un inventaire de la végétation sur ce linéaire du Beez pour valider l'intérêt des ces boisements (humide? saisonnier?).	Moyen	2026-2027
105	L'Estarrésou	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de boisement. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site.	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
106	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Fort	2024-2025
112	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner la mairie dans les ajustements d'entretien pour la gestion hydraulique ; replantation partielle mais entretenue.	Moyen	2026-2027
113	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Meilleure gestion de la ripisylve des affluents - replantation sur les deux rives : sensibiliser le propriétaire, voir proposer une replantation par le syndicat.	Fort	2024-2025
116	L'Arrec	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Suivi de l'impact de l'ouvrage en crue ; gestion des encombres éventuels	Moyen	2026-2027
117	L'Arrec	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit	Gestion inondation	Appui à la gestion du lit et de la végétation ; suppression de la végétation du cours d'eau et/ou atterrissements ponctuels.	Fort	2024-2025
118	L'Arrec	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Protection de berge en mauvais état - conseil pur le remplacement ou la replantation.	Moyen	2026-2027
119	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Suivi Controle	Validation de maintien de petites surfaces de débordements en bordure de l'Arrec - suivi du SMBGP sur la fonctionnalité en crue de ces zones	Fort	2024-2025
120	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
121	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
122	L'Arrec	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Secteur de l'Arrec avec forte pression agricole. Le technicien fait une reconnaissance plus précise des affluents et des boisements associés. Le but sera de maintenir et de restaurer des prairies humides ou boisements en proximité des petits ruisseaux pour tamponner les apports et participer à la réduction du drainage rapide.	Moyen	2026-2027
123	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
68 - action retirée	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - intervention directe	Moyen	
76 - actions retirée	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage		Suppression possible d'un vieil ouvrage (embacles, érosions..) - Etude et suppression	Faible	
74	Le Beez	RG	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Eroulement proche de route en rive gauche. Appui à la commune.	Fort	2024-2025
83	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Lit	Suivi qualité	Faire un suivi ou une étude de la qualité (impacts piscicult. abreuvements?) - qualité très moyenne du substrat de fond.	Moyen	2026-2027
100	La Toupiette	RG	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagnement pour la gestion de berge sur le linéaire bord de route - objectif : éviter un enrochement régulier - rive gauche	Moyen	2026-2027
4	L'Ouzom	Lit	Ferrières	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Ru. de Hougarou, un suivi particulier des encombres post-crues est prévu	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
13	L'Ouzom	RD	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Végétation avec peu d'emprise. 100m côté route en rive droite : accompagner/conseiller la gestion du département	Moyen	2026-2027
15	L'Ouzom	RD	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Dernier éboulement sur la route départementale . Suivi régulier à faire sur ce point de fragilité pour conseiller le gestionnaire en fonction des désordres sur la berge et la végétation.	Moyen	2026-2027
59	Ruisseau de Lastètes	RD	Ferrières	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Conseiller les propriétaires pour replanter partiellement sur ce secteur ouvert, malgré le dynamisme et la pente du cours d'eau.	Moyen	2026-2027
60	Ruisseau de Lastètes	RD/RG	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Un appui auprès de la commune et des propriétaires est à faire pour la gestion des berges sur ce secteur ouvert (deux berges). En lien avec action 59.	Moyen	2026-2027
6 - Action retirée	L'Ouzom		Ferrières						
45	L'Ouzom	RD/RG	Igon	SMBGP	Lit	Suivi qualité	Surveillance du secteur de l'ancienne décharge d'Igon.	Moyen	2026-2027
46	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
47	L'Ouzom	RG	Igon	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Assurer un suivi du maintien du chemin permettant des débordements en crue. Un entretien de la saligue est à prévoir occasionnellement dans l'accompagnement des actions de renforcements de chemin/canal qui seront gérés par la commune d'Igon : Stabilisation de berge par génie.	Fort	2024-2025
48	L'Ouzom	RD	Igon	SMBGP	Berge	Restauration de berge	Assurer un suivi du maintien du chemin permettant des débordements en crue. Un entretien de la saligue est à prévoir occasionnellement dans l'accompagnement des actions de renforcements de chemin/canal qui seront gérés par la commune d'Igon : Stabilisation de berge par génie.	Fort	2024-2025
49	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu.	Moyen	2026-2027
50	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Un suivi du pont est fait en partenariat avec la commune (encombres).	Moyen	2026-2027
51	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est à faire.	Moyen	2026-2027
52	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
53	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
64	L'Arriecourt	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu.	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
127	Ruisseau de Batcrabère	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
128	Ruisseau de Batcrabère	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
129	Ruisseau de Cacaret	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Conseil pour une meilleure gestion du lit.	Moyen	2026-2027
130	Ruisseau de Taillade	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Un conseil aux propriétaires est proposé pour une meilleure gestion du cours d'eau et des berges.	Moyen	2026-2027
18	L'Ouzom	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Suivi et préservation de boisements humides d'intérêts (expansion de crue : le syndicat va prévoir un inventaire plus précis des habitats humides pour mieux caractériser son périmètre : échange avec le CEN et référent Natura 2000.	Moyen	2026-2027
65	Le Beez	Lit	Louvie-Juzon	CCVO	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Ouvrage obsolète a priori + suppression à valider (échange CCVO et propriétaire).	Moyen	2026-2027
66	Le Beez	Lit	Louvie-Juzon	CCVO	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Ouvrage obsolète a priori + suppression à valider (échange CCVO et propriétaire).	Moyen	2026-2027
67	Le Beez	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Appui à la commune pour le soutien de pied de berge et la replantation.	Moyen	2026-2027
69	Le Beez	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Restauration - maintien de berge en rive gauche - accompagnement pour limiter un enrochement complet.	Fort	2024-2025
70	Le Beez	RD/RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Replantation et meilleure gestion à appliquer par le propriétaire. Accompagnement du syndicat par conseil.	Fort	2024-2025
101	L'Estarrésou	RD	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	FR7200782 - TOURBIÈRE DE LOUVIE-JUZON - enjeu fort de préservation Echanges avec le gestionnaire sur les enjeux et l'évolution du secteur.	Fort	2024-2025
102	L'Estarrésou	RD/RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil pour le maintien de la ripisylve (2 rangs).	Moyen	2026-2027
104	L'Estarrésou	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de prairie humide. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site. (maintien de prairie permanente).	Moyen	2026-2027
16	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	En aval du pont à 40m	Moyen	2026-2027
17	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP / CCVO	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu - entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres, voir un dépôt/retrait de matériaux sera à envisager.	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
19	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A enlever	Moyen	2026-2027
103	L'Estarrésou	RG	Louvie-Juzon / Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil pour le maintien de la végétation (assistance repousse).	Moyen	2026-2027
2	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - vigilance sur les gros encombres	Faible	2027-2028
3	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagnement du propriétaire d'un point de vue technique et ou réglementaire rive gauche, sur ce tronçon amont de Ferrières	Moyen	2026-2027
7	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil sur l'entretien de la berge et la gestion sur ce secteur érodé - reprofilage à conseiller par défaut et replantation - 50m	Fort	2024-2025
10	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil sur la restauration de berge - écroulement récent sur le mur rive gauche avec conduite - appui pour constitution de dossier réglementaire "travaux"	Fort	2024-2025
11	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Ripisylve	Restauration végétation	Ce secteur est fortement remanié et présente des protections en berges: restauration en partie haute à conseiller - rive gauche - 35m en amont du pont.	Faible	2027-2028
12	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Poteaux edf béton en pied de berge à enlever - remplacement utile?	Faible	2027-2028
5	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision (80m). Etude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58)	Fort	2024-2025
9	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Suivi du seuil, important pour la limitation de l'incision amont de ce secteur 'village'.	Moyen	2026-2027
14	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP / CCVO	Lit	Suivi atterrissement	Suivi et intervention éventuelle sur les encombres et le dépôt de matériaux. L'action consistera à venir retirer des encombres bloqués et à déplacer éventuellement des matériaux plus en aval, dans une zone sans enjeu (retrait et dépôt des alluvions dans le lit mineur), si un risque pour la route est confirmé.	Fort	2024-2025
132	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	CCVO	Lit	Gestion atterrissement	Gestion d'atterrissement en amont de secteur érodé (mur + ligne elec.). Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
133	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	CCVO	Lit	Gestion atterrissement	Gestion atterrissement : érosion chemin vers ancien canal d'amené Mondot. Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
8 - Action retirée	L'Ouzom		Louvie-Soubiron / Ferrières						
107	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Valider la fonctionnalité de ces zones de débordements (quelle fréquence de débordement) - <u>Etude conjointe</u> avec action 111 sur le secteur.	Moyen	2026-2027
108	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Fort	2024-2025
109	Le Landistou	RD	Lys	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de boisement. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site.	Fort	2024-2025

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par COMMUNE

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
110	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
111	Le Landistou	RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Restauration de zone humide et champ d'expansion de crue sur ce secteur sans enjeu - bras de débordement? - <u>Etude</u>	Fort	2024-2025
114	Le Landistou	Lit	Lys	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
115	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
97	Le Beez	Lit	Nay / Asson	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Conseil sur la gestion de ce point en désordres (gestion vieil ouvrage?)	Moyen	2026-2027
54	L'Ouzom	RD	Nay / Igon	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Zone humide d'intérêt à suivre proche de la confluence. Un invetaire pourra être demandé au partenaire (CEN).	Fort	2024-2025

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
1	L'Ouzom	RG	Béost	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - vigilance sur les gros encombres	Faible	2027-2028
2	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - vigilance sur les gros encombres	Faible	2027-2028
3	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagnement du propriétaire d'un point de vue technique et ou réglementaire rive gauche, sur ce tronçon amont de Ferrières	Moyen	2026-2027
4	L'Ouzom	Lit	Ferrières	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Ru. de Hougarou, un suivi particulier des encombres post-crues est prévu	Moyen	2026-2027
5	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision (80m). Etude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58)	Fort	2024-2025
7	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil sur l'entretien de la berge et la gestion sur ce secteur érodé - reprofilage à conseiller par défaut et replantation - 50m	Fort	2024-2025
9	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Suivi du seuil, important pour la limitation de l'incision amont de ce secteur 'village'.	Moyen	2026-2027
10	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil sur la restauration de berge - écroulement récent sur le mur rive gauche avec conduite - appui pour constitution de dossier réglementaire "travaux"	Fort	2024-2025
11	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Ripisylve	Restauration végétation	Ce secteur est fortement remanié et présente des protections en berges: restauration en partie haute à conseiller - rive gauche - 35m en amont du pont.	Faible	2027-2028
12	L'Ouzom	RG	Louvie-Soubiron	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Poteaux edf béton en pied de berge à enlever - remplacement utile?	Faible	2027-2028
13	L'Ouzom	RD	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Végétation avec peu d'emprise. 100m côté route en rive droite : accompagner/conseiller la gestion du département	Moyen	2026-2027
14	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	SMBGP / CCVO	Lit	Suivi atterrissement	Suivi et intervention éventuelle sur les encombres et le dépôt de matériaux. L'action consistera à venir retirer des encombres bloqués et à déplacer éventuellement des matériaux plus en aval, dans une zone sans enjeu (retrait et dépôt des alluvions dans le lit mineur), si un risque pour la route est confirmé.	Fort	2024-2025
15	L'Ouzom	RD	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Dernier éboulement sur la route départementale . Suivi régulier à faire sur ce point de fragilité pour conseiller le gestionnaire en fonction des désordres sur la berge et la végétation.	Moyen	2026-2027
16	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	En aval du pont à 40m	Moyen	2026-2027
17	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP / CCVO	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu - entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres, voir un dépôt/retrait de matériaux sera à envisager.	Moyen	2026-2027
18	L'Ouzom	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Suivi et préservation de boisements humides d'intérêts (expansion de crue : le syndicat va prévoir un inventaire plus précis des habitats humides pour mieux caractériser son périmètre : échange avec le CEN et référent Natura 2000.	Moyen	2026-2027
19	L'Ouzom	Lit	Louvie-Juzon / Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A enlever	Moyen	2026-2027
20	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Atterrissement dans le bras secondaire en rive gauche à surveiller (plutôt à maintenir, si absence d'enjeux)	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
21	L'Ouzom	RD/RG	Arthez-d'Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Maintien des zones d'expansions naturelles de crues sur ce tronçon de méandres ; pas de renfort de berges à prévoir (trop haut)	Moyen	2026-2027
22	L'Ouzom	RG	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposer une replantation au propriétaire - rive gauche - 100m	Moyen	2026-2027
23	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu ; entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres à prévoir.	Moyen	2026-2027
24	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Embacle déjà coupé pour dégager la route ; à retirer si toujours présent sur le lit	Faible	2027-2028
25	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
26	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
27	L'Ouzom	Lit	Arthez-d'Asson / Asson	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Incision du pied d'ouvrage à surveiller	Faible	2027-2028
28	L'Ouzom	RD	Arthez-d'Asson / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner la commune dans l'entretien adapté de la végétation et l'anticipation d'opérations de stabilisation de berge, (ou décalage de route)	Fort	2024-2025
29	L'Ouzom	RG	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
30	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseiller une éventuelle restauration de berge à venir au regard de l'enjeu routier - Technique mixte, avec végétation maintenue en haut de berge et enrochements uniquement en pied - 130m	Fort	2024-2025
31	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres.	Moyen	2026-2027
32	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est à faire.	Moyen	2026-2027
33	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu. + maintien des fonctionnalités du chenal (dévégétalisation, voir action 131)	Moyen	2026-2027
34	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
35	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Berge	Restauration de berge	Proposer une restauration de ripisylve derrière l'atterrissement en rive droite (post-crue 2021) - 200m. La proposition de l'acquisition foncière de la parcelle est à engager avec le propriétaire. Reprofilage simple de berge et replantation.	Fort	2024-2025
36	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
37	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
38	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Appui au contrôle de l'état de la passe, post-crues notamment (gestion IA)	Faible	2027-2028
39	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Un suivi de l'évolution de l'atterrissement est réalisé régulièrement, pour valider le besoin d'entretien et surveiller l'évolution post-crue.	Fort	2024-2025
40	L'Ouzom	RD	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Etudier avec la CCPN la possibilité d'entretien d'un bras de décharge "naturel" dans le boisement - <u>Etude</u>	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
41	L'Ouzom	RG	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Appui à la gestion de la grande protection de berge de la STEP, en fonction des désordres observés post-crués - berge rive gauche sur 80m	Fort	2024-2025
42	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Secteur step - entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres	Fort	2024-2025
43	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Un suivi de l'évolution de l'atterrissement est réalisé régulièrement, pour valider le besoin d'entretien et voir l'évolution post-crue du dépôt alluvionnaire.	Moyen	2026-2027
44	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Faible	2027-2028
45	L'Ouzom	RD/RG	Igon	SMBGP	Lit	Suivi qualité	Surveillance du secteur de l'ancienne décharge d'Igon.	Moyen	2026-2027
46	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
47	L'Ouzom	RG	Igon	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Assurer un suivi du maintien du chemin permettant des débordements en crue. Un entretien de la saligue est à prévoir occasionnellement dans l'emprise du chemin pour désencombrer le chemin (voir avec les équipes communales si nécessaire).	Fort	2024-2025
48	L'Ouzom	RD	Igon	SMBGP	Berge	Restauration de berge	accompagnement des actions de renforcements de chemin/canal qui seront gérés par la commune d'Igon : Stabilisation de berge par génie mixte et replantation - reprise de berge sur 80m.	Fort	2024-2025
49	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu.	Moyen	2026-2027
50	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Un suivi du pont est fait en partenariat avec la commune (encombres).	Moyen	2026-2027
51	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est à faire.	Moyen	2026-2027
52	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Gestion atterrissement	Entretien par dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
53	L'Ouzom	Lit	Igon	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
54	L'Ouzom	RD	Nay / Igon	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Zone humide d'intérêt à suivre proche de la confluence. Un inventaire pourra être demandé au partenaire (CEN).	Fort	2024-2025
55	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
56	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Gestion en amont d'un ouvrage et du hameau.	Moyen	2026-2027
57	Ruisseau Arbéost	Lit	Arbéost	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision : étude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58).	Faible	2027-2028
58	Ru. de Hougarou	Lit	Arbéost / Ferrières	SMBGP	Lit	Mise en place de seuils	Valider la mise en place de seuils pour limiter l'incision : étude conjointe si possible des 3 sites(actions 5, 57 et 58).	Moyen	2026-2027
59	Ruisseau de Lastètes	RD	Ferrières	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Conseiller les propriétaires pour replanter partiellement sur ce secteur ouvert, malgré le dynamisme et la pente du cours d'eau.	Moyen	2026-2027
60	Ruisseau de Lastètes	RD/RG	Ferrières	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Un appui auprès de la commune et des propriétaires est à faire pour la gestion des berges sur ce secteur ouvert (deux berges). En lien avec action 59.	Moyen	2026-2027
61	L'Arriou Sec	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
62	L'Arriou Sec	Lit	Arthez-d'Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
63	Le Thouet	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
64	L'Arriecourt	Lit	Igon	SMBGP	Lit	Suivi atterrissement	Un suivi particulier de ce point d'accumulation de pierres et galets est prévu.	Moyen	2026-2027
65	Le Beez	Lit	Louvie-Juzon	CCVO	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Ouvrage obsolète a priori + suppression à valider (échange CCVO et propriétaire).	Moyen	2026-2027
66	Le Beez	Lit	Louvie-Juzon	CCVO	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Ouvrage obsolète a priori + suppression à valider (échange CCVO et propriétaire).	Moyen	2026-2027
67	Le Beez	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Appui à la commune pour le soutien de pied de berge et la replantation.	Moyen	2026-2027
69	Le Beez	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Restauration - maintien de berge en rive gauche - accompagnement pour limiter un enrochement complet.	Fort	2024-2025
70	Le Beez	RD/RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Replantation et meilleure gestion à appliquer par le propriétaire. Accompagnement du syndicat par conseil.	Fort	2024-2025
71	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Restauration en rive droite - 50m replantation.	Faible	2027-2028
72	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Erosions bords de route en rive droite - replantation à gérer au plus tot par anticipation - 50m.	Fort	2024-2025
73	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	Etude de dimensionnement pour un arasement de seuil (realisation de seuils intermédiaires)	Moyen	2026-2027
74	Le Beez	RG	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Ecroulement proche de route en rive gauche. Appui à la commune.	Fort	2024-2025
75	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Fragilité de l'ouvrage ancien en aval de la pisciculture.	Faible	2027-2028
77	Le Beez	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposition au propriétaire d'une restauration de la ripisylve - 300m amont et aval d'ouvrage pisc., en rive droite. Le syndicat prend en charge les travaux et fait une convention avec le propriétaire pour qu'il garantisse le maintien de la végétation.	Fort	2024-2025
78	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
79	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort	2024-2025
80	Le Beez	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Proposition de mise en place de 2 ou 3 abreuvoirs. Le SMBGP met en place les abreuvoirs et négocie avec la propriétaire la mise en place de clôtures.	Moyen	2026-2027
81	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
82	Le Beez	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Commander un inventaire de la végétation sur ce linéaire du Beez pour valider l'intérêt des ces boisements (humide? saisonnier?).	Moyen	2026-2027
83	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Lit	Suivi qualité	Faire un suivi ou une étude de la qualité (impacts piscicult. abreuvements?) - qualité très moyenne du substrat de fond.	Moyen	2026-2027
84	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
85	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
86	Le Beez	Lit	Asson/Bruges	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Valider le besoin pour le propriétaire et accompagner éventuellement la gestion/réfection d'ouvrage, pour limiter les impacts en aval.	Moyen	2026-2027
87	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	Embacles réguliers et érosions fortes (affluent).	Fort	2024-2025

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
88	Le Beez	RD	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner éventuellement une restauration de la végétation : linéaire du remous liquide de l'ouvrage avec de moins en moins de ripisylve.	Faible	2027-2028
89	Le Beez	RG	Asson	SMBGP	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	<u>Etude</u> - Faire un diagnostic plus précis de l'impact de l'ouvrage en crue et de l'influence du merlon en rive gauche qui protège le champs. Le technicien rivière se rapproche du propriétaire pour confirmer le besoin d'utilisation de l'ouvrage (alimentation bief actuelle) et pour évaluer le bénéfice actuel (Seuil qui participe à l'expansion des crues en amont?).	Moyen	2026-2027
90	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
91	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Faible	2027-2028
92	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen	2026-2027
93	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort	2024-2025
94	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
95	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
96	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	A discuter avec les propriétaires: usage?	Moyen	2026-2027
97	Le Beez	Lit	Nay / Asson	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Conseil sur la gestion de ce point en désordres (gestion vieil ouvrage?)	Moyen	2026-2027
98	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Discussion pour un arasement éventuel - attention à l'influence sur le pont amont.	Moyen	2026-2027
99	Le Beez	Lit	Asson/Nay	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	1- Validation usage avec le propriétaire 2 si accord, besoin d'une justification hydraulique (étude arasement)	Fort	2024-2025
100	La Toupiette	RG	Bruges-Capbis-Mifaget / Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagnement pour la gestion de berge sur le linéaire bord de route - objectif : éviter un enrochement régulier - rive gauche	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
101	L'Estarrésou	RD	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	FR7200782 - TOURBIÈRE DE LOUVIE-JUZON - enjeu fort de préservation Echanges avec le gestionnaire sur les enjeux et l'évolution du secteur.	Fort	2024-2025
102	L'Estarrésou	RD/RG	Louvie-Juzon	CCVO	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil pour le maintien de la ripisylve (2 rangs).	Moyen	2026-2027
103	L'Estarrésou	RG	Louvie-Juzon / Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil pour le maintien de la végétation (assistance repousse).	Moyen	2026-2027
104	L'Estarrésou	RG	Louvie-Juzon	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de prairie humide. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site. (maintien de prairie permanente).	Moyen	2026-2027
105	L'Estarrésou	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de boisement. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site.	Moyen	2026-2027
106	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Fort	2024-2025
107	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Valider la fonctionnalité de ces zones de débordements (quelle fréquence de débordement) - <u>Etude conjointe</u> avec action 111 sur le secteur.	Moyen	2026-2027
108	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Fort	2024-2025
109	Le Landistou	RD	Lys	CCVO	Lit majeur	Préservation de zone humide	Préservation de boisement. Faire un inventaire floristique plus précis du boisement (humide?). Etudier la possibilité d'un conventionnement avec le propriétaire pour une gestion adaptée du site.	Fort	2024-2025
110	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
111	Le Landistou	RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration champs d'expansion	Restauration de zone humide et champ d'expansion de crue sur ce secteur sans enjeu - bras de débordement? - <u>Etude</u>	Fort	2024-2025
112	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Accompagner la mairie dans les ajustements d'entretien pour la gestion hydraulique ; replantation partielle mais entretenue.	Moyen	2026-2027
113	Le Landistou	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Meilleure gestion de la ripisylve des affluents - replantation sur les deux rives : sensibiliser le propriétaire, voir proposer une replantation par le syndicat.	Fort	2024-2025
114	Le Landistou	Lit	Lys	CCVO	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres	Moyen	2026-2027
115	Le Landistou	RD/RG	Lys	CCVO	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
116	L'Arrec	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Accompagnement gestion d'ouvrage	Suivi de l'impact de l'ouvrage en crue ; gestion des encombres éventuels	Moyen	2026-2027

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
117	L'Arrec	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit	Gestion inondation	Appui à la gestion du lit et de la végétation ; suppression de la végétation du cours d'eau et/ou atterrissements ponctuels.	Fort	2024-2025
118	L'Arrec	RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Protection de berge en mauvais état - conseil pur le remplacement ou la replantation.	Moyen	2026-2027
119	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Suivi Controle	Validation de maintien de petites surfaces de débordements en bordure de l'Arrec - suivi du SMBGP sur la fonctionnalité en crue de ces zones	Fort	2024-2025
120	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantation de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
121	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
122	L'Arrec	RD	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Préservation de zone humide	Secteur de l'Arrec avec forte pression agricole. Le technicien fait une reconnaissance plus précise des affluents et des boisements associés. Le but sera de maintenir et de restaurer des prairies humides ou boisements en proximité des petits ruisseaux pour tamponner les apports et participer à la réduction du drainage rapide.	Moyen	2026-2027
123	L'Arrec	RD/RG	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Lit majeur	Restauration de haies	Une discussion est à engager pour valider l'acceptation de replantations de haies dans le cadre d'un programme de réduction des ruissellements.	Moyen	2026-2027
124	Ru. d'Arrouy	RD/RG	Asson	SMBGP	Berge	Accompagnement gestion de berge	Conseil entretien de berge au niveau du coude (forts apports depuis les champs amont).	Faible	2027-2028
125	Ru. d'Arrouy	RD/RG	Asson	SMBGP	Ripisylve	Restauration végétation	Proposer une replantation sur 150m sur ce secteur amont du ruisseau Arrouy - plantation alternée.	Moyen	2026-2027
126	Ru. d'Arrouy	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Restauration de lit naturel	Ouvrage bétonné, proposition de restauration naturelle - Intervention directe avec justification des incidences : travaux sur la base d'un dossier de déclaration.	Moyen	2026-2027
127	Ruisseau de Batcrabère	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
128	Ruisseau de Batcrabère	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Ripisylve	Embacle	A retirer - une vigilance est maintenue sur les gros encombres.	Moyen	2026-2027
129	Ruisseau de Cacaret	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Conseil pour une meilleure gestion du lit.	Moyen	2026-2027
130	Ruisseau de Taillade	Lit	Lestelle-Bétharram	SMBGP	Lit	Accompagnement gestion de lit	Un conseil aux propriétaires est proposé pour une meilleure gestion du cours d'eau et des berges.	Moyen	2026-2027
131	L'Ouzom	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Restauration de lit naturel	Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Moyen	2026-2027
132	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	CCVO	Lit	Gestion atterrissement	Gestion d'atterrissement en amont de secteur érodé (mur + ligne elec.). Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
133	L'Ouzom	Lit	Louvie-Soubiron / Ferrières	CCVO	Lit	Gestion atterrissement	Gestion atterrissement : érosion chemin vers ancien canal d'aménagé Mondot. Entretien par griffage, dévégétalisation, suppression d'arbres.	Fort	2024-2025
6 - Action retirée	L'Ouzom		Ferrières						

PLAN DE GESTION "BEEZ ET OUZOM" 2023-2028

TABLEAU DES ACTIONS PONCTUELLES ET ACTIONS DE SUIVIS - TRI par ACTION

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité	Année
68 - action retirée	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe	Moyen	
76 - actions retirée	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage		Suppression possible d'un vieil ouvrage (embacles, érosions..) - Etude et suppression	Faible	
8 - Action retirée	L'Ouzom		Louvie-Soubiron / Ferrières						

ANNEXE 6

Fiches « ouvrages » spécifiques

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire

Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **73**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Moyenne**
Année intervention : **2025 ou 2026**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
73	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	Etude de dimensionnement pour un arasement de seuil (seuils intermédiaires)	Moyen

Description de l'action

Une étude doit être conduite pour valider la faisabilité d'un arasement direct de seuil. L'étude devra permettre de justifier le besoin de recréer des petits seuils aval pour limiter la reprise trop forte du profil en long que générerait un arasement complet. L'étude devra définir au stade PRO le dimensionnement des aménagements, y compris des reprises de berges éventuelles.

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération (inventaire préalable)

Contraintes techniques et réglementaires

Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béez**Id action : **73**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Moyenne**
Année intervention : **2025 ou 2026****Schémas et explications**

Hauteur de chute	1.5 m
Largeur actuelle seuil	10 m
Commune	Bruges
Suppression de matériaux	Totalité
Linéaire de reprise de berge amont (par côté)	50m
Influence amont	100 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	8 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	10 000

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire


Cours d'eau : **le Beez**

Id action : **79**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comunne concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
79	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort

Description de l'action

L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement) pour permettre la reconstitution progressive du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil.
La végétation est bien présente. Les berges ne devraient pas nécessiter de forte intervention de reprise, en dehors de l'accès de la pelle à l'ouvrage et du premier linéaire amont (20m). Un entretien adapté de la végétation en amont est à prévoir, avec une replantation éventuelle (max 100m).

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU



Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires


Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béez**Id action : **79**
Ouvrage ROE : **inconnu**Priorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025****Schémas et explications**

Hauteur de chute	1 m
Largeur actuelle seuil	20 m
Commune	Bruges
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	200 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	10 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	5000 (20m)

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire

Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **81**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
81	Le Beez	Lit	Bruges-Capbis-Mifaget	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen

Description de l'action

L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement) pour permettre la reconstitution progressive du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil. La végétation est bien présente. Les berges ne devraient pas nécessiter de forte intervention de reprise, en dehors de l'accès de la pelle à l'ouvrage. Une surveillance de la tenue des berges en amont du seuil devra néanmoins être faite durant les deux années suivantes (replantation et reprofilage à prévoir en option).

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires


Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béez**Id action : **81**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026****Schémas et explications**

Hauteur de chute	1 m
Largeur actuelle seuil	25 m
Commune	Bruges
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	200 m
Influence aval	25 m
Coût estimatif travaux (€HT)	12 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	4000 (15m)

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire


Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **90**
Ouvrage ROE : 107443 ?

Priorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
90	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen

Description de l'action

L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement) pour permettre la reconstitution progressive du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil. La végétation est bien présente. Les berges ne devraient pas nécessiter de forte intervention de reprise, en dehors de l'accès de la pelle à l'ouvrage. Une surveillance de la tenue des berges en amont du seuil devra néanmoins être faite durant les deux années suivantes (replantation et reprofilage à prévoir en option).

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires


Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béz**Id action : **90**
Ouvrage ROE : 107443 ?Priorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026****Schémas et explications**

Hauteur de chute	0.6 m
Largeur actuelle seuil	20 m
Commune	Asson
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	200 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	10 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	4000 (15m)

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire



Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **91**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Faible**
Année intervention : **2026 ou 2027**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
91	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Faible

Description de l'action

L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement) pour permettre la reconstitution progressive du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil. La végétation est bien présente. Les berges ne devraient pas nécessiter de forte intervention de reprise, en dehors de l'accès de la pelle à l'ouvrage. Une surveillance de la tenue des berges en amont du seuil devra néanmoins être faite durant les deux années suivantes (replantation et reprofilage à prévoir en option).

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU


Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires


Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béz**Id action : **91**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Faible**
Année intervention : **2026 ou 2027****Schémas et explications**

Hauteur de chute	0.5 m
Largeur actuelle seuil	20 m
Commune	Asson
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	200 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	10 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	4000 (20m)

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire



Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **92**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité sédimentaire du Beez. La retenue partielle des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges (1 grosse érosion en rive droite).

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
92	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Moyen

Description de l'action

L'ouvrage est partiellement détruit. La chute d'eau est ainsi très réduite en rive droite (encombres). Une grosse érosion de berge est visible en aval en rive droite. L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement) pour permettre la reconstitution entière du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil mais surtout la limitation des érosions de berges, avec la restauration d'un profil transversal naturel.

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires

Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon effectif d'un droit d'eau, si existant.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béez**Id action : **92**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Moyen**
Année intervention : **2025 ou 2026****Schémas et explications**

Hauteur de chute	0 m (continuité)
Largeur actuelle seuil	40 m
Commune	Asson
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	50 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	12 000
Coût aménagements compl. (berge aval) (€HT)	1500

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.

Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire


Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **93**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025**

Problématique et justification de l'action : Ouvrage résiduel sans usage qui impacte actuellement la continuité écologique et sédimentaire du Beez. La retenue des sédiments impacte la qualité du fond du lit, notamment sur l'amont du seuil et génère des érosions de berges.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartiment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
93	Le Beez	Lit	Asson	SMBGP	Ouvrage	Action ouvrage	A supprimer - Intervention directe.	Fort

Description de l'action

L'opération visera une suppression complète de l'ouvrage (dérasement), comprenant le génie civil en berge, pour permettre la reconstitution progressive du profil en long du lit mineur sur le tronçon influencé par ce seuil. La végétation est bien présente. Une reprise de chaque berge sur 10 m en rive gauche et 20m en rive droite sera probablement nécessaire en même temps que les travaux d'arasement. Une surveillance de la tenue des berges en amont du seuil devra être faite durant les deux années suivantes.

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur favorable pour la Loutre, le Desman des Pyrénées et l'Écrevisse à pattes blanches, à prendre en considération

Contraintes techniques et réglementaires

Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon d'un droit d'eau.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béz**Id action : **93**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025****Schémas et explications**

Hauteur de chute	0.6 m
Largeur actuelle seuil	30 m
Commune	Asson
Suppression de matériaux	totalité
Influence amont	100 m
Influence aval	50 m
Coût estimatif travaux (€HT)	12 000
Coût aménagements compl. (berges amont) (€HT)	4000

AmontAval**Indicateurs de suivi**

Mesures sur profils cours d'eau : réaliser 5 transects transversaux pour caractériser l'évolution du profil en long et en travers du linéaire repris.
Faire un suivi de l'évolution des faciès d'écoulements, de la granulométrie et de la tenue des berges (+ reprise végétation si plantation) à N+2.

Plan Pluriannuel de Gestion du Beez et de l'Ouzom 2023-2028

FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaire


Cours d'eau : **le Béez**

Id action : **126**
Ouvrage ROE : inconnu

Priorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025**

Problématique et justification de l'action : Un ancien aménagement de berge bétonné sans usage est présent sur ce petit ruisseau reprofilé (ruisseau d'Arrouy). Il est impactant pour la qualité du lit et le fonctionnement du ruisseau. Il rétrécit le lit et provoque des érosions de berges du fait de son affaissement.

Plan de situation + Identifiant action



Synthèse de l'action

ID Action	Cours d'eau	Rive	Comune concernée	Structure (MOA)	Compartment	Type d'action	Détail de l'action	Priorité
126	Ru. d'Arrouy	Lit	Asson	SMBGP	Lit	Restauration de lit naturel	Ouvrage bétonné à enlever : Intervention directe avec justification des incidences.	Moyen

Description de l'action

L'opération visera une évacuation en déchetterie du béton et une reprise simple du linéaire de berge impacté : retalutage et replantation.

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : **FR7200781** affluent du Gave de PAU

Incidences espèces protégées

Secteur sans enjeu

Contraintes techniques et réglementaires

Pas de contrainte technique d'accès.
Un dossier de déclaration sera déposé spécifiquement, en plus d'une convention signée avec le propriétaire qui validera l'abandon d'un droit d'eau.

Photos



FICHE ACTION OUVRAGE : Restauration de la continuité écologique et sédimentaireCours d'eau : **le Béez**Id action : **93**
Ouvrage ROE : inconnuPriorité : **Forte**
Année intervention : **2024 ou 2025****Schémas et explications**

Hauteur de chute	0 m
Largeur actuelle lit étiage	1 m
Commune	Asson
Suppression de matériaux	totalité
Linéaire de berge à reprendre	22 m
Export béton	5-8 m ³
Coût estimatif travaux (€HT)	4000

Largeur (1.5m)Aval**Indicateurs de suivi**

Suivre la reprise de la végétation et la stabilisation de berge dans les deux années suivant les travaux.



sce

Aménagement
& environnement

www.sce.fr

GRUPE KERAN