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L’An deux mille quinze et le mardi 29 septembre a 20 heures 00, le Conseil Communautaire de
la Vallée d'Ossau, lIégalement convoqué le 22 septembre, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
espace Pachou a Arudy.

Présents titulaires: M. AUSSANT, CASAUBON, SARTHE, COUROUAU, BARRABOURG,
BARBAN, GOMEZ, PAROIX, MARTIN, CARRERE, VISSE, MASONNAVE, CARREY,
CASADEBAIG, BOUTONNET, LABOURDETTE, SANZ, BOUSQUET, GARROCQ et Mmes
MOURTEROT, BERGES, HELIP, TOUTU, BARRAQUE et MOULAT.

Présents suppléants : Mme GANTCH et M. ASSIMANS
M. ALBIRA donne procuration a M. COURQUAU

M. MOUNAUT donne procuration a M. CASADEBAIG

M. SARRAILH donne procuration & M. CASAUBON

Secrétaire de séance : M. PAROIX

OBJET : PATRIMOINE : PLAN D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE — AVENANT LOT4ETS5

RAPPORTEUR : JACQUES BOUTONNET, VICE-PRESIDENT

Le plan d'interprétation du patrimoine est un parcours de découverte dans la vallée d'Ossau organisés
autour de différents types de support : du mobilier, du multimédia et des supports éditoriaux.

La phase « mobilier » avec I'implantation sur 31 sites de la vallée de panneaux et enseignes ainsi que tables
de lecture et d’'orientation est achevée.

La phase multimédia comprenant la réalisation d’'une application de téléphonie mobile et la phase supports
editoriaux sont actuellement en cours de réalisation.

Les délais de réalisation étant arrivés a terme en juin 2015, la présente délibération a pour objet la

prolongation de 6 mois des délais de réalisation par avenants pour le lot 4 (supports éditoriaux) et le lot 5
(multimédia) du marché plan d'interprétation du patrimoine.

Le rapport entendu,
Le Conseil Communautaire, aprés en avoir délibéré, a 'unanimité,

DECIDE d’adopter le présent rapport

AUTORISE Ile Président & signer les avenants concernant la prolongation des délais des lots 4 et 5 au

marché de mise en ceuvre du plan d’interpréetation du patrimoine RE '(;i J
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