REPUBLIQUE FRANCAISE
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Communautaire délibération
42 42 34

L’An deux mille quatorze et le jeudi 6 mars a 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Vallée d'Ossau, légalement convoqué le 28 février 2014, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
salle Pachou a ARUDY, sous la présidence de M. Francis COUROUAU, Président de la
Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau.

Présents titulaires: M. CAMBOT, AUSSANT, BELESTA-LABOURDETTE, LOURTEIG,
CAMBILHOU, GOMEZ, LAJOURNADE, MARTIN, CARRERE, TEXIER, CARRERE-GEE,
MASONNAVE, MIGNE, CASAU, CASADEBAIG Robert, LABERNADIE, SARRAILH, GASSIE,
SANZ, BOUSQUET, BOUSSOU, PASQUINE, COUROUAU et Mesdames CLAVIER,
MOURTEROT, HELIP, GANTCH, SOULE, CASENAVE, LAMOURE, MOUNAUT.

Présent(s) suppléant(s) : M. BEROT-LARTIGUE, MOUNAUT Pierre

Mme TOUTU donne procuration a M. CASADEBAIG Robert

Secrétaire de séance : M. MARTIN

OBJET : ABATTOIR — Approbation d’une convention de transaction entre la CCVO et la
société SOPREMA- Lot n°4

Le Président expose que par délibérations n°2011/55 du 29 septembre 2011, 2012/32 du 12 avril
2012 et 2012/56 du 03 juillet 2012, le Conseil communautaire a approuvé le projet de
réaménagement et d’extension de I'abattoir de Louvie-Soubiron.

Le ot n° 4 de ce marché relatif a la couverture, I'étanchéité, la zinguerie et le bardage a été
attribué & la société SOPREMA — 2 Avenue Jacquard — BP 90103 — 64148 LONS INDUSPAL
Cedex, pour un montant de 70 448,18 € H.T. .Le marché a été signé le 16 juillet 2012.

En cours d’exécution, le montant du marché a été diminué par un avenant signé le 10 décembre
2012, a hauteur de 60 877,56 € HT soit 72 809,56 € TTC.

Suite & de nombreuses malfagons constatées, la CCVO a convoqué le 29 avril 2013 la société
SOPREMA pour lui signifier que le niveau de finition des travaux de bardage et des descentes EP
ne correspondait pas au niveau de qualité requise, particuliérement sur la fagade principale et que
son retard pris dans I'exécution du marché donnera lieu a I'application des penalités contractuelles
prévues au cahier des charges.

La Société SOPREMA ayant reconnu les défauts qui lui sont imputés, il est proposé une réfaction
dont le montant définitif est ramené a la somme de 2 041,80 € H.T. et parallélement le décompte
des pénalités de retard est arrété a la somme de 21 200 €.

Le Président donne lecture de la convention de transaction destinée a clore ce litige et demande a
I'assemblée de I'autoriser a la signer.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, a 'unanimité,

APPROUVE le principe de la transaction et la convention de transaction susvisée établie entre la
CCVO et la Sociéte SOPREMA,

AUTORISE le Président a signer ledit docnge{@ et a I'exécuter.
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CONVENTION DE TRANSACTION

ENTREE :
D'une part

LE MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de Comunes de la Vallée d'Ossau
4, avenue des Pyrénées — 64260 ARUDY

representée par Monsieur Francis COUROUAU en sa qualité de Président

et

L'ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT N°4 - COUVERTURE — ETANCHEITE — ZINGUERIE -
BARDAGES

Société SOPREMA

Agence de Pau

2, avenue Jacquard — BP 90103 ;
64148 LONS INDUSPAL CEDEX !

n
representée par Madame Céline BABIN en sa qualité de Directrice d'Agcf;nce

|
Rappel de faits : |

Dans le cadre de I'opération d'extension et réaménagement de I'abattoir de Louvie-Soubiron, le
Maitre d'Ouvrage a convoqué le 29 avril 2013 la société SOPREMA pour lui signifier que

le niveau de finition des travaux de hardage et des descentes EP ne correspondait pas au niveau
de qualité requise, particulierement sur la fagade principale donnant sur la route départementale,
et ne lui donne pas satisfaction.

Le Maitre d'Ouvrage indique que, pour autant, il n'opte pas pour une dépose des ouvrages
concernés.

Le Maitre d'Oeuvre est invité a s'exprimer et rejoint la position du Maitre d'Ouvrage.
La sociéte SOPREMA ayant reconnu les défauts qui lui sont imputés, le Maitre d'Ouvrage propose

une réfaction a l'entreprise.
Parallelement I'entreprise a accumulé un retard certain pour 'exécution de travaux.

Contenu de la transaction :

Apres négociations, les parties convienent d'appliquer une réfaction :
— Pour le bardage vertical double peau d'une zone d'environ 40 m2 ;
— Pour les descentes EP, sous réserve que l'entreprise compléte les points suivants :

— création d'un capotage au niveau de la sortie en fagade de la descente EP de Ia
facade sud-ouest.




— rallongement du bas des descentes EP le long de la rampe d'accés afin de
permettre leur raccordement direct dans les regards au sol.

Le maitre d'ouvrage accepte de déduire de cette réfaction certains frais supplémentaires proposés
spontanement par I'entreprise :
~ Pour les travaux de remise en état d'une partie de la toiture existante, étant entendu que
ces travaux sont intégrés au marché de 'entreprise en ce compris les modalités de

paiement et la garantie.

La réalisation de ces travaux, d'une valeur de 1 898,20 €, sera définie (contenu et délai
d'exécution) par un ordre de service du maitre d'oeuvre.

Le montant définitif de ia réfaction est raméné 2 ia somme de 2 041,80 €.

Dispositions complémentaires :

L'entreprise SOPREMA et la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau renoncent a toute
réclamation et a tout recours pour tous faits antérieurs a la signature du présent accord et pour
I'objet du présent accord.

Cette convention étant acceptée par toutes les parties permet de mettre fin & celte situation
précontentisuse en vue de solder définitivement le marché.

Fait a ARUDY, le

Moensieur Francis COURQUAU Madame Céline BABIN

Président Directrice
Communauté de Communes de Ia Vallée d'Ossau SOPREMA ~ Agence Pau




