REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT EXTRAIT DU REGISTRE
PYRENEES-ATLANTIQUES des Délibérations du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes
Nombre de DE LA VALLEE D’OSSAU
membres 4 Avenue des Pyrénées — ARUDY
Afférents En Qui ont pris
au Conseil exercice part a la IDELIBERATION n°2012/53]
Communautaire délibération
42 42 35

L’An deux mille douze et le jeudi 31 mai a 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Vallee
d’'Ossau, légalement convoqué le 23 mai, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Casino des
Eaux-Bonnes, sous la présidence de M. Francis COURQOUAU, Président de la Communauté de
Communes de la Vallée d'Ossau.

Présents titulaires : M. CAMBOT, SARTHE, AUSSANT, DOUMECQ, CASADEBAIG Didier,
BELESTA-LABOURDETTE, LOURTEIG, BAYLAUCQ, BARATS, MARTIN, CARRERE, TEXIER,
CARRERE-GEE, MASONAVE, MIGNE, CASAU, SACAZE, LABERNADIE, SARRAILH,
LASSEBIE, GASSIE, SANZ, PASQUINE, COUROUAU et Mesdames, CLAVIER, MOURTEROT,
HELIP, GANTCH, SOULE, TOUTU, LAMOURE, MOUNAUT et CASENAVE. RECU

Présent(s) suppléant(s) : Mmes CATRIULET et ARRIBE-PAROIX

Le 20 JUIN 2012
Secrétaire de séance : M. PASQUINE Michel

SOUS - PREFECTURE

OLORON Ste MARIE

OBJET : RIVIERES — Approbation avenant au contrat passé en 2011
Le Président rappelle que dans le cadre des travaux rivieres-programme 2011, la Communes de
Commune de la Vallée d’'Ossau a conclu le 3 octobre 2011 un marché de travaux en procédure
adaptée avec l'entreprise CASADEBAIG a Laruns pour un montant total TTC de 186 759,59 €.

Certains travaux prévus dans ce marché ont été modifiés comme indiqué ci-dessous :

Opération : travaux de protection contre les inondations sur la SOURDE sur la Commune des
Eaux-Bonnes

. Travaux supplémentaires en TTC réalisés
Montant des travaux prévus Montant des travaux i3 : . .
: AR au cours de l'intervention afin de garantir
sur le marché en TTC réalisés en TTC e :
I'efficacité des travaux engageés
1% tranche :16 013.24
£
43 551.14 € 2°™ tranche : 13 000 17 425.72 €
€
Total : 29 013.24 €

Plus value de 2 887.82 € TTC

Opération : travaux d’enrochement sur le CELY sur la Commune des Eaux-Bonnes

Montant des travaux prévus Montant des travaux -
P Non réalisation des ces travaux

sur le marché en TTC réalisés en TTC
Le propriétaire ne souhaite plus prendre a
sa charge les 50% du montant des
5 166,72 € 0€ travaux car sa parcelle a été classée en
Non Constructible au cours de I'année
2011

Moins value de 5 166,72 € TTC




Opération : travaux d’enrochement sur le CANCEIGT sur la Commune de Béost

Montant des travaux prévu Montant des travaux

, g Non réalisation des ces travaux
sur le marché en TTC réalisés en TTC

Le camping n'existant plus les travaux

2152,80 € 0€ n'ont plus lieux d'étre

Moins value de 2 152,80 € TTC

Dans ces conditions, il convient de passer un avenant n° 1 au marché initial pour un montant TTC

en moins value de 4 431,70 €, ce qui porte le montant du marché a 182 327,89 € TTC.
Le Président donne lecture du projet d'avenant n°1.

Apres avoir entendu le Président, et aprés en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, a
'unanimité,
APPROUVE la diminution du montant du marché des travaux,

DECIDE de passer un avenant n°® 1 au marché riviéres 2011 passé avec I'entreprise
CASADEBAIG,

AUTORISE le Président a signer ledit avenant ainsi que tout document a intervenir.

~ Pour extrait certifié conforme,
© 28 oo\ Le Président,

N
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