- REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT EXTRAIT DU REGISTRE
PYRENEES-ATLANTIQUES des Délibérations du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes
Nombre de DE LA VALLEE D’OSSAU
membres 12 Place Camps - LOUVIE-JUZON
Afférents En Qui ont pris
au Conseil Exercice part ala [DELIBERATION n°2010/77,
Communautaire délibération
42 42 35

L’An deux mille dix et le mardi 30 novembre a 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Vallée
d’'Ossau, légalement convoqué le 23 novembre, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle du Conseil
a Louvie-Juzon, sous la présidence de M. Francis COUROUAU, Président de la Communauté de
Communes de la Vallée d'Ossau.

Présents _titulaires: M. CAMBOT, SARTHE, AUSSANT, DOUMECQ, CASADEBAIG Didier,
BELESTA-LABOURDETTE, LOURTEIG, BAYLAUCQ, BARATS Jean-Claude, PAROIX, MARTIN,
CARRERE, DAGUERRE, CARRERE-GEE, MASONNAVE, CASAU, CASADEBAIG Robert, LABERNADIE,
SARRAILH, BOUSQUET, SANZ, POEYMARIE, PASQUINE, COUROQUAU et Mesdames MOURTEROT,
CLAVIER, HELIP, GANTCH, CASENAVE, TOUTU, LAMOURE, MOUNAUT Marie-Josée et HOURQUEIG.

Présent(s) suppléant(s) : Mme CATRIULET (représentant de M. CAMBILHOU)
M. MOUNAUT (représentant de M. SACAZE)
M. GASSIE (représentant de M. LAUR)

Mme ARRIBE-PAROIX (représentant de M. BOUSSOU)
Mme NOUGUE-DEBAT donne procuration a M. CASADEBAIG Robert

Secrétaire de séance : M. CASADEBAIG Didier

OBJET : SOCIAL - Structures d’accueil petite enfance : approbation avenant maitrise d’ceuvre
Considérant la délibération n°2009/16 du 5 février 2009 relative & I'attribution du marché de maitrise d'ceuvre & M.
Duchateau et Mme Bazin pour la construction des structures d'accueil petite enfance sur Laruns et Louvie-Juzon.
Monsieur le Président informe les membres de I'Assemblée que les travaux de la créche de Louvie-Juzon ont été
réceptionnés le 29 juillet 2010.

Le montant de base H.T. des travaux s'élevait 4 239 738,64 € .

Le 17 juin 2010, des avenants ont été approuvés pour un montant H.T. de 22 528,27 € .

Le 28 septembre, de nouveaux avenants ont €té approuvés pour un montant total H.T. de 6 904,07 €.
Donc le montant total H.T. des travaux s'éléve a 269 170,98 €.

De ce fait, concernant le marché de maitrise d'ouvre, le forfait de rémunération correspond a 9,4 % des travaux
exécutés soit 25 302,07 € H.T.

Le maitre d'ceuvre a décidé de ne pas inclure dans son forfait de rémunération le montant des avenants approuvés le
28 septembre 2010 et d’arréter ses honoraires a 24 653,09 € H.T.

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire d’approuver l'avenant au marché de maitrise d'ceuvre et
bien vouloir se prononcer sur ce dossier.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, a I'unanimité (3 ABSTENTIONS : M. BELESTA-LABOURDETTE,
Mme HELIP, Mme GANTCH),

APPROUVE l'avenant au marché de maitrise d’ceuvre fixant le forfait de rémunération définitif a 24 653,09 € H.T.,

AUTORISE Monsieur le Président & signer toutes les piéces nécessaires a ce dossier.

extrait certifié€ conforme,
e Président







Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau

Réalisation d’une créche
Commune de LOUVIE JU ZON

MARCHE DE MAITRISE D’(EUVRE
AVENANT N°1

Forfait définitif de rémunération

Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes de la vallée d’Ossau

Maitre d’ceuvre &

w 1% cotraitant : Mme BAZIN-BONNET Valérie
10, Avenue des Pyrénées — 64 1 10 JURANCON
v 2% cotraitant : M. DUCHATEAU Frangois

14 Bis, Avenue Gaston Lacoste — 64 000 PAU




FICHE RECAPITULATIVE

OBJET DU MARCHE : Réalisation d*une créche

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE : 03 Mars 2009

REMUNERATION - MARCHE INITIAL :

< Coflit prévisionnel initial des travaux : 229 308.51 €HOT
< Taux de rémunération : 9.4%

< Montant du marché — forfait provisoire : 21 555.00 € HT
< Cofit final des travaux * ; 262 266.91 € HT

< Nouveau montant des du marché — forfait définitif : 24 653.09 € HT

* Le maitre d’ceuvre a décidé de ne pas inclure dans son forfait de rémunération le tmontant des avenants
approuvés le 28/09/2010




PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet :
2 De fixer le forfait définitif de rémunération

ARTICLE 1 : FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

1.1 : Conformément au contrat signé en date du 3 Mars 2009, le forfait définitif de
rémunération est fixé 4 9.4% du montant définitif des travaux.

Cofit total des travaux (pris en compte pour le calcul des honoraires) : 262 266.91 € HT
Calcul du forfait de rémunération définitif : 262 266.91 x 9.4% = 24 653.09 € HT

ARTICLE 2 : MONTANT DE I’AVENANT

Forfait de rémunération au niveau de ’acte d’engagement ...........ccoovvvviinns 21 555.00€ 0T
Forfait définitif de 18mMunération ........eeeveveiriiiniiiinneierieniaeeniennn 24 653.09 € HT

Soit le montant du présent avenant N°L........covivviiniiiiinnnn. 3 098.09 € HT

ARTICLE 3 : REPARTITION DE LA REMUNERATION

La part attribuée & chaque cotraitant par élément de mission est confirmée dans I’annexe 1
jointe au présent avenant

ARTICLE 4 : CLAUSE DE NON RECLAMATION

Le maitre d’ceuvre renonce 2 toutes les réclamations ultérieures qui pourraient résulter du
présent avenant.

ARTICLE 5 : CLAUSES GENERALES

Toutes les clauses du marché demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestations.

Fait en un seul original,

: I Jde v
S Le titulaire du marché
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{ s MAITRE g T BAFTVENT
\ eugtp ™ 14 bis AEAASN Lacoste
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La personne responsable du marché



Annexe 1

AMENAGEMENT D’UNE CRECHE
COMMUNE DE LOUVIE JUZON

Heonoraires Mme| Honoraires M.
Missions | % | MONIANT - |maziN BONNET] DUCHATEAU
€HT €HT
PRE 8 187225 € 0,00€ 1972,25€
APS 8 197225 € 59167 € 138058 €
APD 14 3451 43€ 345143 € 0,00 €
DPC 2 493,06 € 493,06 € 0,00 €
PCG 18 4 437 56 € 4 437,56 € 0,00 €
DCE 2 493,06 € 493,06 € 0,00 €
MDT 4 986,12 € 0,00 € 986,12 €
VISA 6 147919 € 0,00€ 1479,19€
DET 34 8382,05€ 0,00 € 838205€
ACR 2 493,06 € 0,00€ 493,06 €
DOE 2 493,08 € 0,00 € 493,06 €
9 466,78 € 15 186,31 €
100 24 653,09 € 24 653.09 €




